

2E TUSSENRAPPORTAGE 2026

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord	4
Leeswijzer	5
Financiële samenvatting	6
Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties.....	7
Deel I Financiële rapportage	9
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	10
Programma 2 Veiligheid.....	11
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Programma 4 Economie.....	13
Programma 5 Onderwijs.....	14
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie	15
Programma 7 Sociaal domein.....	17
Programma 8 Volksgezondheid en milieu.....	19
Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	20
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.....	21
Overzicht investeringen.....	23
Deel II Bijlagen	34
Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per september 2026	34

VOORWOORD

In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2025 wordt tweemaal per jaar deze tussenrapportage opgesteld.

LEESWIJZER

De 2e Tussenrapportage 2026 bestaat uit twee delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de openstaande raadstoezeggingen.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2025.

De kolom BN/RB geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging en RB staat voor raadsbesluit. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

Getalnotatie

De nadelen worden met een minteken geduid.

FINANCIËLE SAMENVATTING

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor het jaar 2026 het volgende financiële effect zoals opgenomen in onderstaande tabel. Voor de saldi voor de jaren 2027 en verder verwijzen wij naar het raadsvoorstel 'Integrale Dekkingsplan 2027-2030'.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2026	-5.084.000			
Begrotingsmutaties	0			
Begrotingssaldo na bestemming	-5.084.000	0	0	0
<i>Mutaties 2e Tussenrapportage 2026</i>				
Saldo van baten en lasten vóór reserves	-682.400	548.800	-389.000	-310.900
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	435.000	0	0	0
<i>Uitkomst 2e Tussenrapportage 2026</i>	<i>-247.400</i>	<i>548.800</i>	<i>-389.000</i>	<i>-310.900</i>
Saldo na 2e Tussenrapportage 2026	-5.331.400			

BEGROTING 2026 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJARIGE MUTATIES

Exploitatie	Begroting 2026 na wijzigingen	Mutaties 2026 2eTR26	Begroting 2026 na mutaties 2eTR26	Mutaties 2027 2eTR26	Mutaties 2028 2eTR26	Mutaties 2029 2eTR26
1 Bestuur en ondersteuning						
Lasten	-6.425.900	-1.061.200	-7.487.100			
Baten	1.229.800		1.229.800			
Saldo van baten en lasten	-5.196.100	-1.061.200	-6.257.300	0	0	0
Stortingen	-48.500		-48.500			
Onttrekkingen	50.000		50.000			
Saldo onttrekkingen en stortingen	1.500	0	1.500	0	0	0
Saldo 1 Bestuur en ondersteuning	-5.194.600	-1.061.200	-6.255.800	0	0	0
2 Veiligheid						
Lasten	-6.573.400	-11.800	-6.585.200	-11.800	-11.800	-11.800
Baten	257.200	5.000	262.200	5.000	5.000	5.000
Saldo van baten en lasten	-6.316.200	-6.800	-6.323.000	-6.800	-6.800	-6.800
Stortingen	0		0			
Onttrekkingen	15.000		15.000			
Saldo onttrekkingen en stortingen	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo 2 Veiligheid	-6.301.200	-6.800	-6.308.000	-6.800	-6.800	-6.800
3 Verkeer, vervoer en waterstaat						
Lasten	-14.183.800	-15.200	-14.199.000	-125.000		
Baten	751.100	27.200	778.300			
Saldo van baten en lasten	-13.432.700	12.000	-13.420.700	-125.000	0	0
Stortingen	-1.754.400		-1.754.400			
Onttrekkingen	2.653.700	20.000	2.673.700			
Saldo onttrekkingen en stortingen	899.300	20.000	919.300	0	0	0
Saldo 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-12.533.400	32.000	-12.501.400	-125.000	0	0
4 Economie						
Lasten	-1.141.100	-2.423.300	-3.564.400	-373.800	-278.300	-181.700
Baten	558.900	2.289.800	2.848.700	253.800	158.300	61.700
Saldo van baten en lasten	-582.200	-133.500	-715.700	-120.000	-120.000	-120.000
Saldo 4 Economie	-582.200	-133.500	-715.700	-120.000	-120.000	-120.000
5 Onderwijs						
Lasten	-6.446.600	110.300	-6.336.300	-196.000	-26.000	-26.000
Baten	749.300		749.300			
Saldo van baten en lasten	-5.697.300	110.300	-5.587.000	-196.000	-26.000	-26.000
Stortingen			0			
Onttrekkingen	298.600		298.600			
Saldo onttrekkingen en stortingen	298.600	0	298.600	0	0	0
Saldo 5 Onderwijs	-5.398.700	110.300	-5.288.400	-196.000	-26.000	-26.000
6 Sport, cultuur en recreatie						
Lasten	-21.954.800	-639.800	-22.594.600	-359.100	-161.000	-110.500
Baten	4.239.600	53.100	4.292.700	234.500	140.700	90.200
Saldo van baten en lasten	-17.715.200	-586.700	-18.301.900	-124.600	-20.300	-20.300
Stortingen	-5.745.000		-5.745.000			
Onttrekkingen	9.291.400	385.000	9.676.400			

Exploitatie	Begroting 2026 na wijzigingen	Mutaties 2026 2eTR26	Begroting 2026 na mutaties 2eTR26	Mutaties 2027 2eTR26	Mutaties 2028 2eTR26	Mutaties 2029 2eTR26
Saldo onttrekkingen en stortingen	3.546.400	385.000	3.931.400	0	0	0
Saldo 6 Sport, cultuur en recreatie	-14.168.800	-201.700	-14.370.500	-124.600	-20.300	-20.300
7 Sociaal Domein						
Lasten	-86.150.700	-1.264.100	-87.414.800	-255.000	-255.000	-255.000
Baten	27.654.300	866.600	28.520.900	1.451.100		
Saldo van baten en lasten	-58.496.400	-397.500	-58.893.900	1.196.100	-255.000	-255.000
Storting			0			
Onttrekking	913.500		913.500			
Saldo onttrekkingen en stortingen	913.500	0	913.500	0	0	0
Saldo 7 Sociaal Domein	-57.582.900	-397.500	-57.980.400	1.196.100	-255.000	-255.000
8 Volksgezondheid en milieu						
Lasten	-22.604.500	283.200	-22.321.300	129.300	137.300	148.900
Baten	17.897.500	147.000	18.044.500	52.600	44.600	33.000
Saldo van baten en lasten	-4.707.000	430.200	-4.276.800	181.900	181.900	181.900
Storting			0			
Onttrekking	93.400		93.400			
Saldo onttrekkingen en stortingen	93.400	0	93.400	0	0	0
Saldo 8 Volksgezondheid en milieu	-4.613.600	430.200	-4.183.400	181.900	181.900	181.900
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
Lasten	-6.470.500	-1.452.000	-7.922.500	-114.000		
Baten	2.389.900	1.150.000	3.539.900			
Saldo van baten en lasten	-4.080.600	-302.000	-4.382.600	-114.000	0	0
Storting			0			
Onttrekking	787.700		787.700			
Saldo onttrekkingen en stortingen	787.700	0	787.700	0	0	0
Saldo 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-3.292.900	-302.000	-3.594.900	-114.000	0	0
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten						
Lasten	-29.089.600	-139.300	-29.228.900	-84.900	-84.900	-6.800
Baten	132.167.400	1.392.100	133.559.500	-57.900	-57.900	-57.900
Saldo van baten en lasten	103.077.800	1.252.800	104.330.600	-142.800	-142.800	-64.700
Storting	-463.600		-463.600			
Onttrekking	1.970.100	30.000	2.000.100			
Saldo onttrekkingen en stortingen	1.506.500	30.000	1.536.500	0	0	0
Saldo Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	104.584.300	1.282.800	105.867.100	-142.800	-142.800	-64.700
Begroot resultaat	-5.084.000	-247.400	-5.331.400	548.800	-389.000	-310.900

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
0.1 Bestuur					
<i>Bestuur</i>					
Storting wethouderspensioenen in verband met overgang ABP	RB	-514.900			
Storting voorziening wachtgeld wethouders		-546.300			
Totaal mutaties Lasten		-1.061.200	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-1.061.200	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Bestuur en ondersteuning		-1.061.200	0	0	0

Toelichting 0.1 Bestuur

Wethouderspensioenen (nadeel € 514.900)

In verband met de overgang naar pensioenfonds ABP voor de wethouders per 1 januari 2028 is het nodig om de hoogte van de voorziening bij te stellen, conform raadsbesluit 'Jaarstukken 2025', 9 juli 2026.

Wachtgeld wethouders (nadeel € 546.300)

Als gevolg van de verkiezingen en het vormen van de nieuwe coalitie zijn er twee wethouders welke recht hebben op wachtgeld. Deze storten we in de voorziening. Het bedrag is op basis van informatie op 1 september 2026. De ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden zijn financieel nog niet bekend. Bij de jaarstukken wordt het bedrag dat herrekend is gestort.

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
Diverse mutaties < € 100.000		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Totaal mutaties Lasten		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Baten					
Diverse mutaties < € 100.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal mutaties Baten		5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo mutaties Baten en Lasten		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Veiligheid		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Extra aanpak zwerfafval</i>					
Uitstel vaststelling afvalbakkenplan		100.000	-100.000		
Diverse mutaties < € 100.000		-95.200	-25.000		
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-20.000			
Totaal mutaties Lasten		-15.200	-125.000	0	0
Baten					
Diverse mutaties < € 100.000		27.200			
Totaal mutaties Baten		27.200	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		12.000	-125.000	0	0
Onttrekkingen					
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	20.000			
Totaal mutaties Onttrekkingen		20.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		20.000	0	0	0
Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat		32.000	-125.000	0	0

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Extra aanpak zwerfafval (voordeel € 100.000)

Vanwege de verkiezingen en nieuwe acties vanuit het coalitieakkoord is de vaststelling van het afvalbakkenplan uitgesteld tot eind 2026. Hierdoor schuift het budget voor de uitvoering van het plan door naar 2027. Het bedrag is eerder bij de Jaarstukken 2024 en 2025 doorgeschoven.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling					
<i>Ondernemersfonds</i>					
Hogere bijdrage	BN	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Regiodeal lijn 3</i>					
Lasten regiodeal	BN	-328.400	-253.800	-158.300	-61.700
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
<i>GREX Cornelisland</i>					
Actualisatie MPG	BN	-1.949.900			
Diverse mutaties < € 100.000		-25.000			
Totaal mutaties Lasten		-2.423.300	-373.800	-278.300	-181.700
Baten					
3.1 Economische ontwikkeling					
<i>Regiodeal lijn 3</i>					
Baten regiodeal	BN	328.400	253.800	158.300	61.700
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
<i>GREX Cornelisland</i>					
Actualisatie MPG	BN	1.949.900			
Diverse mutaties < € 100.000		11.500			
Totaal mutaties Baten		2.289.800	253.800	158.300	61.700
Saldo mutaties Baten en Lasten		-133.500	-120.000	-120.000	-120.000
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Economie		-133.500	-120.000	-120.000	-120.000

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Ondernemersfonds (nadeel € 120.000)

In 2025 is de opbrengst voor het fonds geprognostiseerd op € 530.000. SVHW heeft echter voor € 650.000 aan opgelegde aanslagen verstuurd dit jaar. Daardoor wordt bij lasten de resterende € 120.000 opgenomen. Deze post is budgettair neutraal; de baten zijn verantwoord in Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.

Regiodeal lijn 3 (budgettair neutraal)

Zowel de lasten als de baten zijn opgevoerd, deze worden gedekt uit de SPUK gelden van de regiodeal welke worden uitgekeerd door GRNR.

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

GREX Cornelisland (budgettair neutraal)

Actualisatie van de grondexploitaties naar aanleiding van het vastgestelde MPG.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
4.2 Onderwijshuisvesting					
<i>Huisvestingskosten BBO</i>					
Herverdeling kosten huur tijdelijke huisvesting		170.000	-170.000		
Diverse mutaties < € 100.000		-59.700	-26.000	-26.000	-26.000
Totaal mutaties Lasten		110.300	-196.000	-26.000	-26.000
Saldo mutaties Baten en Lasten		110.300	-196.000	-26.000	-26.000
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Onderwijs		110.300	-196.000	-26.000	-26.000

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Huisvestingskosten Bijzonder Basisonderwijs (voordeel € 170.000)

De huur van de tijdelijke huisvesting voor De Wingerd wordt anders verdeeld over de jaren 2026 en 2027. Daarom wordt € 170.000 budget overgeheveld van 2026 naar 2027.

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Zwembaden</i>					
Dekking tekort SSR	BN	-450.000			
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie					
<i>Werken vanuit ecologie</i>					
Minder inhuur en bijdragen	BN	100.000			
<i>Regiodeal BuurtHub</i>					
Lasten Regiodeal	BN	-46.500	-166.500	-97.700	-67.200
Diverse mutaties < € 100.000		-208.300	-137.600	-33.300	-33.300
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-35.000	-55.000	-30.000	-10.000
Totaal mutaties Lasten		-639.800	-359.100	-161.000	-110.500
Baten					
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie					
<i>Regiodeal BuurtHub</i>					
Lasten Regiodeal	BN	46.500	166.500	97.700	67.200
Diverse mutaties < € 100.000		6.600	13.000	13.000	13.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	0	55.000	30.000	10.000
Totaal mutaties Baten		53.100	234.500	140.700	90.200
Saldo mutaties Baten en Lasten		-586.700	-124.600	-20.300	-20.300
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve Sportservice Ridderkerk</i>					
Dekking verwacht tekort	BN	450.000			
<i>Reserve Werken vanuit ecologie</i>					
Lagere onttrekking	BN	-100.000			
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	35.000			
Totaal mutaties Onttrekkingen		385.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		385.000	0	0	0
Saldo mutaties Sport, cultuur en recreatie		-201.700	-124.600	-20.300	-20.300

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Zwembaden (nadeel € 450.000)

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Jaarstukken 2025 een besluit genomen over het rekeningresultaat met onder andere een resultaatbestemming voor de SSR van € 3.050.000. De opbouw van dit bedrag is een bedrag van € 450.000 (2026) en voor 2027 en 2028 een bedrag voor € 1.300.000 per jaar. De jaren 2027 en 2028 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2027.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Werken vanuit ecologie (voordeel € 100.000)

De ingehuurd ecoloog heeft vanwege omstandigheden minder uren gewerkt.

Regiodeal BuurHub (budgettair neutraal)

Zowel de lasten als de baten zijn opgevoerd. De lasten worden gedekt uit de specifieke uitkering voor de regiodeal, welke worden uitgekeerd door GRNR. De raad wordt op een later tijdstip over de regiodeal geïnformeerd aan de hand van een raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken uiteengezet zal worden.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Reserve Sportservice Ridderkerk (voordeel € 450.000)

Zie toelichting 5.2 zwembaden.

Reserve werken vanuit ecologie (nadeel € 100.000)

Er is minder dekking uit de reserve 'Werken vanuit ecologie' nodig omdat er in 2026 minder uitgegeven wordt.

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG uitkeringen</i>					
Groei bijstandsuitkeringen		-1.104.700			
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)					
<i>Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN</i>					
Stijging cliëntenaantallen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Diverse mutaties < € 100.000		118.400	-5.000	-5.000	-5.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-27.800			
Totaal mutaties Lasten		-1.264.100	-255.000	-255.000	-255.000
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Bijstelling raming eigen bijdrage		1.127.200			
<i>Plankosten flexwoningen Oekraïners</i>					
Projectsubsidie		240.000	60.000		
Doorschrijven SPUK-middelen		-1.391.100	1.391.100		
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG uitkeringen</i>					
Extra rijksbijdrage		890.500			
Totaal mutaties Baten		866.600	1.451.100	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-397.500	1.196.100	-255.000	-255.000
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Sociaal domein		-397.500	1.196.100	-255.000	-255.000

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïners (voordeel € 1.127.200)

De inkomsten uit eigen bijdragen door Oekraïense vluchtelingen zijn hoger dan in de oorspronkelijke begroting. De raming wordt daarom bijgesteld.

Plankosten flexwoningen Oekraïners (nadeel € 1.151.100)

- De provincie Zuid-Holland heeft een projectsubsidie voor fase 1 van de flexwoningen aan de Rotterdamseweg toegekend. Van de subsidie van € 300.000 wordt € 240.000 uitbetaald in 2026 en € 60.000 in 2027.
- De uitgaven voor het woonrijp maken van het terrein voor de flexwoningen vallen deels in 2026 en deels in 2027. De ontvangen SPUK-gelden voor de transitiekosten dienen dus gedeeltelijk te worden doorgeschoven (€ 1.391.100).

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 214.200)

De baten uit de BUIG worden voor 2026 incidenteel bijgeraamd. Deze bijraming bestaat uit een verhoging op basis van de nadere voorlopige beschikking van het Rijk en een aanvullende bijraming. Deze aanvullende raming is gebaseerd op een interne berekening, waarbij is uitgegaan van de

gemiddelde ontvangen rijksbijdragen over de periode 2020 tot en met 2025. De definitieve beschikking van het Rijk wordt naar verwachting in oktober 2026 vastgesteld. Hierdoor kan de uiteindelijke rijksbijdrage hoger of lager uitvallen dan de nu opgenomen prognose. Op basis van de huidige inzichten wordt op de BUIG-uitgaven een tekort ten opzichte van de begroting verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal bijstandsuitkeringen, een stijging van de loonkostensubsidies en de indexatie van de bijstandsuitkeringen als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon. Ook dit bedrag is gebaseerd op een interne prognose op basis van de thans beschikbare informatie. De verwachte extra rijksbijdrage compenseert dit tekort grotendeels. Per saldo resteert op basis van de huidige inzichten een tekort.

Toelichting 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 250.000)

Structurele bijstelling in verband met de stijging in cliëntenaantallen van 4,5% (ca. 80 cliënten) in 2026.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
7.1 Volksgezondheid					
<i>SPUK IZA</i>					
Minder inzet personeel	BN	177.900	177.900	177.900	177.900
7.3 Afval					
<i>Inzameling huishoudelijk afval</i>					
Afrekening resultaat 2025		226.000			
Diverse mutaties < € 100.000		-74.600	4.000	4.000	4.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-46.100	-52.600	-44.600	-33.000
Totaal mutaties Lasten		283.200	129.300	137.300	148.900
Baten					
Diverse mutaties < € 100.000		84.800			
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	62.200	52.600	44.600	33.000
Totaal mutaties Baten		147.000	52.600	44.600	33.000
Saldo mutaties Baten en Lasten		430.200	181.900	181.900	181.900
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu		430.200	181.900	181.900	181.900

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

SPUK IZA Transformatiegelden (voordeel € 177.900)

Deze middelen zijn in 2026 niet ingezet vanwege het verloop van personeel en door de voorwaarden die het ministerie heeft vastgelegd met betrekking tot personele inzet in de definitief vastgestelde specifieke uitkering (SPUK) Transformatiemiddelen Integraal Zorgakkoord (IZA) & Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) 2024-2028 regeling.

Er zal volgend jaar opnieuw bekeken worden hoe deze SPUK-middelen ingezet zullen worden ten behoeve van de uitvoering van de IZA & AZWA regeling. Dan kunnen zowel de SPUK-inkomsten als uitgaven geraamd worden. Daarom worden de doorbelastingen van personele kosten vanuit de teams structureel teruggedraaid.

Toelichting 7.3 Afval

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel € 226.000)

De jaarrekening 2025 van BAR-Afvalbeheer sluit met een positief resultaat van € 316.000. Het volledige resultaat wordt op basis van nacalculatie uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Ridderkerk ontvangt € 226.000.

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE vernieuwing

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
8.1 Ruimte en leefomgeving					
<i>Marktinitiatief P.C. Hooftstraat en omgeving</i>					
Onderzoeken	RB	-120.000	-45.000		
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
<i>GREX Het Zand</i>					
Actualisatie nav MPG	BN	-987.100			
<i>GREX Prunuslaan</i>					
Actualisatie nav MPG	BN	-162.900			
Diverse mutaties < € 100.000		-174.000	-69.000	0	0
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-8.000			
Totaal mutaties Lasten		-1.452.000	-114.000	0	0
Baten					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)					
<i>GREX Het Zand</i>					
Actualisatie nav MPG	BN	987.100			
<i>GREX Prunuslaan</i>					
Actualisatie nav MPG	BN	162.900			
Totaal mutaties Baten		1.150.000	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-302.000	-114.000	0	0
Saldo mutaties Reserves		0	0	0	0
Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		-302.000	-114.000	0	0

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving

Marktinitiatief P.C. Hooftstraat en omgeving (nadeel € 120.000)

Externe stedenbouwkundige en programmatische uitwerking, inclusief onderzoeken. Het opstellen van ruimtelijke en programmatische kaders. Onderzoeken naar verkeer, milieu, duurzaamheid en technische randvoorwaarden.

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

GREX Het Zand (budgettair neutraal)

Actualisatie van de grondexploitatie, naar aanleiding van de vastgestelde Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG).

GREX Prunuslaan (budgettair neutraal)

Actualisatie van de grondexploitatie, naar aanleiding van de vastgestelde MPG.

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN

Wat mag het kosten?

	BN/RB	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten					
Diverse mutaties < € 100.000		-44.300	-84.900	-84.900	-6.800
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-95.000			
Totaal mutaties Lasten		-139.300	-84.900	-84.900	-6.800
Baten					
0.5 Treasury					
<i>Deelnemingen nutsbedrijven</i>					
Dividend ivm hoger incidenteel bedrijfsresultaat		432.600			
<i>Financiering</i>					
Rente op Rijksschatkistbankieren		200.000			
0.62 OZB niet-woningen					
<i>OZB niet-woningen</i>					
Bijdrage Ondernemersfonds	BN	120.000	120.000	120.000	120.000
0.64 Belastingen overig					
<i>Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen</i>					
Lagere opbrengsten invordering		-175.100			
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					
<i>Algemene uitkering</i>					
Meicirculaire 2026		883.000			
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Team Contactfunctionarissen</i>					
Financiële verwerking SPUK IZA	BN	-98.200	-109.900	-109.900	-109.900
Diverse mutaties < € 100.000		24.800	-68.000	-68.000	-68.000
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	5.000			
Totaal mutaties Baten		1.392.100	-57.900	-57.900	-57.900
Saldo mutaties Baten en Lasten		1.252.800	-142.800	-142.800	-64.700
Onttrekkingen					
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	30.000			
Totaal mutaties Onttrekkingen		30.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		30.000	0	0	0
Saldo mutaties Niet in de programma's opgenomen baten en lasten		1.282.800	-142.800	-142.800	-64.700

Toelichting 0.5 Treasury

Deelnemingen nutsbedrijven (voordeel € 432.600)

Incidentele bijraming van € 432.600 regulier dividend Stedin wegens een hoger incidenteel bedrijfsresultaat 2025 als gevolg van hogere netwerkinvesteringen.

Financiering (voordeel € 200.000)

Voor de ontvangen rente is in 2026 niets geraamd. Op dit moment hebben we aan rente al een bedrag van € 101.800 ontvangen. Verwachting is dat we in het 3e en het 4e kwartaal nog een bedrag zullen ontvangen over het saldo in de schatkist. Rente is afhankelijk van saldo en rentepercentage dus exacte bedrag is lastig te bepalen.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

OZB niet-woningen (voordeel € 120.000)

In 2025 is de opbrengst voor het fonds geprognoseerd op € 530.000. SVHW heeft echter voor € 650.000 aan opgelegde aanslagen verstuurd dit jaar. Daardoor wordt bij lasten de resterende € 120.000 opgenomen. Deze post is budgettair neutraal; de lasten zijn verantwoord in programma 4 Economie.

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen (nadeel € 175.100)

Door het niet in rekening brengen van een deel van de aanmaningskosten, oninbare facturen en kwijtscheldingen nemen de opbrengsten van de invorderingen af.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering (voordeel € 883.000)

Op basis van de meicirculaire, RIB Meicirculaire 2026 Gemeentefonds 26 juni 2026, wordt € 883.000 bijgeraamd.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Team Contactfunctionarissen (nadeel € 98.200)

Dit was geraamd uit IZA-budget, maar de dekking uit de specifieke uitkering is niet meer mogelijk.

OVERZICHT INVESTERINGEN

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
1	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	-79.200	-80.400		80.400	0		0	-80.400		
	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.046.100	-57.000	-1.989.100	1.900.000		-89.100		-89.100			
	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-8.471.300	-2.475.000	-5.996.300			-5.996.300	-4.217.800	-1.778.500			
	Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark	-35.000		-35.000			-35.000		-35.000			
2	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)	-524.800		-524.800		450.000	-74.800	-600	-74.200	-450.000		
2	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (baten)	312.500		312.500		-312.500	0		0	312.500		
3	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)	-1.970.600	-113.500	-1.857.100		1.700.000	-157.100	-11.900	-145.200	-1.700.000		
3	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (baten)	1.200.000		1.200.000		-1.200.000	0		0	1.200.000		
	HOV RK Voorbereiding totaal	-1.829.500	-1.637.200	115.700	-308.000		-192.300	-100.500	-91.800			
4	HOV RK Voorbereiding totaal (baten)	350.100	252.600	97.500		-97.500	0	-252.600	252.600	97.500		
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoering (CL1)	-4.006.800	-3.206.800	-500.000			-500.000	-275.200	-224.800			
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoering (CL1) (baten)	2.186.400	2.061.400				0	-2.061.400	2.061.400			
5	HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5)	-1.394.000	-400	-1.393.600		1.300.000	-93.600		-93.600	-1.300.000		
5	HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5) (baten)	1.000.000		1.000.000		-1.000.000	0		0	1.000.000		
	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek	-120.400					0		0			
	Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek	-102.400					0		0			
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek	-102.300	-3.200	-9.100			-9.100	-300	-8.800			
6	Verbeteren verkeersstructuur Centrum	-13.530.400	-856.600	-5.415.500	2.083.000	860.800	-2.471.700	-213.700	-2.258.000	-860.800		
7	Barrièrewerking auto verminderen	-500.000		-500.000		500.000	0		0	-500.000		
	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	-13.200	-36.800			-36.800		-36.800			
	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-358.400		-358.400	358.400		0		0			

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
8	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025	-2.891.800	-587.000	-1.054.800		1.000.000	-54.800	-6.400	-48.400	-1.000.000		
8	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025 (baten)	647.500		647.500		-420.000	227.500		227.500	420.000		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-125.000	-33.300	-91.700			-91.700		-91.700			
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-30.000	-4.500	-25.500			-25.500		-25.500			
9	Keerwand Donckse Bos	-3.208.900	-624.900	-2.584.000		2.234.000	-350.000	-220.100	-129.900	-2.234.000		
	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	-175.400	-24.600			-24.600	-7.800	-16.800			
	Uniform inrichten schoolzones (baten)	39.000	39.000				0		0			
10	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023	-1.199.600	-71.900	-1.127.700		700.000	-427.700	-500	-427.200	-700.000		
11	Rehabilitaties wegen	-11.001.500	-2.519.400	-8.482.100	4.416.800	2.025.000	-2.040.300	-703.800	-1.336.500	-2.000.000		
	Openbare verlichting	-497.500		-497.500			-497.500	-2.700	-494.800			
	Stimulering Verkeersveiligheid 2025	-909.900	-9.900	-900.000			-900.000	-40.400	-859.600			
	Stimulering Verkeersveiligheid 2025 (baten)	593.300	593.300				0		0			
	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	-1.353.700	-232.000	-1.121.700	1.121.700		0	-200	200			
	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten)	236.000		236.000	-236.000		0		0			
12	Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan	-969.800	-124.300	-845.500		806.900	-38.600	-9.500	-29.100	-806.900		
	Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-Jachthaven	-50.100	-1.400				0	-200	200			
	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven	-230.000	-42.400	-187.600	187.600		0		0			
	Realisatie steunberm Park Maasdonck	-9.200.000	-845.800	-8.354.200	5.354.200		-3.000.000	-2.234.800	-765.200			
	Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk	-85.000		-85.000			-85.000		-85.000			
	Beweegbare fysieke afsluiting Gebroken Meeldijk (baten)	49.600		49.600			49.600	49.600	0			
	Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan	-430.000			-430.000		-430.000	-441.500	11.500			
	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	0		-500.000	500.000		0		0			

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-273.900	-273.900				0	-1.900	1.900			
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten)	138.000	90.000			48.000	48.000	48.000	0			
	Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark	-714.800	-16.200	-698.600	675.400		-23.200	-200	-23.000			
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-41.200	-1.200	-40.000			-40.000		-40.000			
	IKC de Noord openbare ruimte	-304.800	-263.300	-1.500		-40.000	-41.500	-65.500	24.000			
	Vervangen beschoeiingen 2026	-261.900		-261.900			-261.900	-60.000	-201.900			
	Drainage/Suppletiegemalen 2026	0					0		0			
	Havenstraat 53 (bouwtechnische installaties/voorzieningen)	-2.606.200			-250.000		-250.000	-2.000	-248.000			
	Havenstraat 53 (dakisolatie)	-416.200					0		0			
	Havenstraat 53 (klimaat- en energiebesparing)	-646.600					0		0			
	Havenstraat 53 (terreininrichting)	-218.800					0		0			
	Havenstraat 53 (ventilatie, sanitair, zonwering)	-394.200					0		0			
	Havenstraat 53 (watervoorziening, regelapparatuur, verlichting)	-300.000					0		0			
	subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat	-67.010.600	-11.232.600	-41.921.200	15.373.100	8.635.100	-17.913.000	-10.833.900	-7.079.100	-8.602.100	0	0
	Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet	-45.000	0	-45.000			-45.000		-45.000			
	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	-1.143.500	-46.300	-611.300	258.500		-352.800	-15.500	-337.300			
	Nieuwbouw KO IKC de Wingerd	-1.268.200	-54.700	-687.900	318.100		-369.800	-17.600	-352.200			
	Basisschool de Wingerd	-6.987.000	-535.700	-3.221.800	1.140.500	-3.800	-2.085.100	-228.400	-1.856.700	-131.100	-131.800	
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-1.112.300	-717.400	-384.200		-10.700	-394.900	-137.900	-257.000			
	Vervangende nieuwbouw Driemaster	-4.021.900	-3.044.700	-894.900	-46.500	-35.800	-977.200	-415.200	-562.000			
	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-203.800	-158.300	-45.500			-45.500	-1.800	-43.700			

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
	Dislocatie de Wingerd nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum	-2.801.800	0	-551.500	274.000		-277.500		-277.500			
	De Regenboog Onderwijs	-8.193.100	-145.800	-1.205.100	342.600		-862.500	-277.600	-584.900			
	Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang	-980.100	0	-200.000	24.400		-175.600	-14.200	-161.400			
	Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs	-1.772.800	-86.100	-1.686.700	421.700		-1.265.000	-593.700	-671.300			
	Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang	-886.000	0	-886.000	221.500		-664.500		-664.500			
	Uitbreiding Gemini College	-7.746.000	-5.928.500	-5.317.500			-5.317.500	-1.452.800	-3.864.700			
	subtotaal programma 5 Onderwijs	-37.161.500	-10.717.500	-15.737.400	2.954.800	-50.300	-12.832.900	-3.154.700	-9.678.200	-131.100	-131.800	0
	Openbare ruimte rondom school de Wingerd	-1.100	-1.100	-3.800	0	3.800	0		0	131.100	131.800	
	Muziekschool COM-gebouw bouwkundig	-943.300	-719.900	-223.400	0	0	-223.400	-192.700	-30.700			
	Muziekschool COM-gebouw installaties	-510.100	-391.200	-43.900	0	-75.000	-118.900	-88.500	-30.400			
	Muziekschool COM-gebouw inrichting	0	0	-51.900	0	51.900	0		0			
13	Nieuwbouw zwembad De Fakkels bouwkundig	-15.457.700	-189.200	-4.318.500	-117.000	3.523.800	-911.700	-31.300	-880.400	2.645.200	-4.746.600	-1.519.500
13	Nieuwbouw zwembad De Fakkels installaties	-9.266.700	0	-1.000.000	-26.000	1.026.000	0		0	2.532.300	-2.190.700	-1.387.100
13	Nieuwbouw zwembad De Fakkels inrichting	-12.000	0	0	0	0	0		0		477.700	-477.700
13	Nieuwbouw sporthal De Fakkels bouwkundig	-6.741.500	-51.600	-1.643.000	-44.000	1.286.900	-400.100	-5.300	-394.800	611.700	-1.256.300	-666.800
13	Nieuwbouw sporthal De Fakkels installaties	-2.673.100	0	-262.200	-7.000	269.200	0		0	563.800	-437.900	-400.200
13	Nieuwbouw sporthal De Fakkels inrichting	-6.000	0	0	0	0	0		0	0	258.600	-258.600
13	Nieuwbouw horeca De Fakkels bouwkundig	-1.647.500	-9.600	-404.300	-11.000	317.400	-97.900	-1.100	-96.800	148.600	-308.700	-163.200
13	Nieuwbouw horeca De Fakkels installaties	-938.500	0	-104.300	-3.000	107.300	0		0	197.500	-166.400	-140.500
13	Nieuwbouw horeca De Fakkels inrichting	-2.000	0	0	0	0	0		0		78.400	-78.400

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel bouwkundig	-63.000	0	0	0	0	0		0			
	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel installatie	-24.000	0	0	0	0	0		0			
	Nieuwbouw buitenbaden Fakkel terreininrichting	-9.000	0	0	0	0	0		0			
14	Bouw Turnhal	-3.856.600	-3.200	-967.000	-24.000	760.500	-230.500	-100	-230.400	342.200	-732.900	-384.200
14	Bouw Turnhal installaties	-1.229.800	0	-240.000	-6.000	246.000	0		0	256.900	-323.900	-183.800
14	Bouw Turnhal inrichting	-558.000	0	0	0	0	0		0		558.000	-558.000
15	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	-1.240.800	-187.200	-1.053.600	775.000	214.000	-64.600	-4.500	-60.100	-214.000		
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000		-70.000			
	Sportpark Bolnes veld 1	-81.900	0	-81.900	-1.283.700	1.283.700	-81.900		-81.900			
	Sportpark Bolnes kunstgrasveld	-1.283.700	0	0	0	-1.283.700	-1.283.700		-1.283.700			
	Sportpark Reijerpark veld 3	-1.090.800	0	0	-1.941.200	850.400	-1.090.800		-1.090.800			
	HC Ridderkerk veld 1	-850.400	0	0	0	-850.400	-850.400		-850.400			
	Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting	-297.300	0	-297.300	0	0	-297.300		-297.300			
	Sportpark Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag	-148.600	0	-148.600	0	0	-148.600		-148.600			
	Sportpark Rijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting	-307.500	0	-307.500	-1.002.000	1.002.000	-307.500		-307.500			
	Sportpark Rijsoord veld B	-1.002.000	0	0	0	-1.002.000	-1.002.000		-1.002.000			
	Sportpark Rijsoord kunstgrasveld D toplaag	-153.800	0	-153.800	0	0	-153.800		-153.800			
	Renovatie Museumschool Rijsoord Bouwkundig	-3.050.000	0	0	0	0	0	-4.300	4.300			
	Renovatie Museumschool Rijsoord Inrichting	-179.700	0	0	0	0	0		0			
	Renovatie Museumschool Rijsoord Installatie	-931.300	0	0	0	0	0		0			
	Reno Museumschool Rijsoord Inrichting buitenruimte	-133.500	0	0	0	0	0		0			
	Oosterpark fase 1 Rendom Rowdies	-575.200	-36.300	-538.900	508.100	0	-30.800	-1.200	-29.600			
16	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-691.500	-24.400	-667.100	0	563.100	-104.000	-6.800	-97.200	-563.100		

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
16	Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger	-363.900	0	-363.900	0	363.900	0		0	-363.900		
16	Oosterpark fase 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving	-947.600	0	-947.600	629.800	317.800	0		0	-317.800		
	Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré	-131.200	0	-131.200	131.200	0	0		0			
	Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom	-94.400	0	-47.200	47.200	0	0		0			
	Aanpassen PP's Pellikaan en Kinderboerderij	0	0	0	0	-30.000	-30.000		-30.000		30.000	
	Oosterpark fase 0b Omvorm bosvak mantelzoom	0	0	0	0	0	0		0			
	Oosterpark fase 8 Paden westelijk deel	0	0	0	0	0	0	-600	600			
	Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck	-1.000.000	-11.000	-989.000	969.000	0	-20.000	-12.000	-8.000			
	Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck (baten)	0	0	0	0	0	0	28.400	-28.400			
	Oosterpark middendeel kinderboerderij - Rowdies (fase 3-5)	0	0	0	0	0	0	-1.200	1.200			
	Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep	-50.000	0	-50.000	0	50.000	0		0			
17	Speelvoorzieningen 2026	-919.900	0	-1.092.600	0	172.700	-919.900	-391.700	-528.200			
	Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin	-261.900	-162.600	-99.300	0	0	-99.300	-83.000	-16.300			
	Aanleg beweegpark en natuurspeeltuin (baten)	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0			
18	Aanleg buurtsportlocatie Asserpark	-295.000	0	-295.000	0	200.000	-95.000	-5.500	-89.500	-200.000		
	Buurtsport Driehoek Zand 2020	0	0	-30.200	30.200	0	0		0			
	Speelvoorzieningen 2025	-854.200	-442.900	-7.800	0	7.800	0		0			
	subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	-60.936.000	-2.230.200	-16.634.800	-1.374.400	9.387.100	-8.622.100	-791.400	-7.830.700	5.770.500	-8.628.900	-6.218.000
19	Jongerencentrum De Loods/Gooth	-3.999.900	-3.101.100	-1.019.800		121.000	-898.800	-753.100	-145.700			
20	Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte	-708.100	-124.900	-183.200		-270.000	-453.200	-149.400	-303.800			

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
19	Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting	-42.500	0	-103.500		103.500	0		0			
20	Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties	-1.953.400	-1.559.600	-143.800		-250.000	-393.800	-351.100	-42.700			
	subtotaal programma 7 Sociaal domein	-6.703.900	-4.785.600	-1.450.300	0	-295.500	-1.745.800	-1.253.600	-492.200	0	0	0
	Ondergrondse containers 2025	-191.800	-113.800	-78.000			-78.000	44.900	-122.900			
	Ondergrondse containers 2026	-830.000	0	0			0	-462.200	462.200			
	Vervangen putten 2025	-167.000	-65.100	-101.900			-101.900	-5.900	-96.000			
	Vervangen putten 2026	-457.500	0	0			0		0			
	Vervangen batterijen 2026	0		0			0	-4.800	4.800			
	Gemalen 2025, mechanisch	-222.400	-222.400	-29.200			-29.200		-29.200			
	Gemalen 2025, elektrisch	-114.500	-114.500	-95.000			-95.000		-95.000			
	Gemalen 2026, mechanisch	-232.300		-203.100			-203.100	-142.400	-60.700			
	Gemalen 2026, elektrisch	-292.500		-197.500			-197.500	-81.800	-115.700			
	Gemalen 2026, bouwkundig	-51.800		-51.800			-51.800	-47.800	-4.000			
21	Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof	-2.617.500	-1.364.900	-842.600	-85.000	-210.000	-1.137.600	-814.400	-323.200			-115.000
	NV BAR-Afvalbeheer Bouwkundig	-6.400.000		0	-150.000		-150.000	-26.700	-123.300			
	NV BAR-Afvalbeheer Inrichting	-150.000		0			0		0			
	NV BAR-Afvalbeheer Installaties	-2.715.000		0	-150.000		-150.000		-150.000			
	NV BAR-Afvalbeheer Buitenterrein	-250.000		0			0		0			
	subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	-14.692.300	-1.880.700	-1.599.100	-385.000	-210.000	-2.194.100	-1.541.100	-653.000	0	0	-115.000
	Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie	-50.000	0	-50.000			-50.000		-50.000			
	Vorbereidingskrediet grondposities	-280.600	-24.300	-115.000			-115.000		-115.000			
	subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-330.600	-24.300	-165.000	0	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0
	Camerabeveiliging depot De Gorzen	-16.700	-16.700				0		0			
	subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten	-16.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Gerealiseerd tot en met 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	2e TURAP 2026 + Overige mutaties	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven 2eTR26 naar 2027	Doorschuiven 2eTR26 naar 2028	Doorschuiven 2eTR26 naar 2029
	Totaal	-186.851.600	-30.887.600	-77.507.800	16.568.500	17.466.400	-43.472.900	-17.574.700	-25.898.200	-2.962.700	-8.760.700	-6.333.000

Toelichtingen

1. *VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg*
Het budget schuift door naar 2027. Deze verkeersregelinstallatie (VRI) moet omgebouwd worden naar een I-VRI en voor uitbreiding van extra oversteken in het kader van het project fiets- en voetpaden langs Donkerslootweg. Uitvoering in 2027.
2. *HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)*
Dit jaar wordt het ontwerp opgesteld. Door afstemming met de nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen schuift de uitvoering van het project door naar 2027. De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat dit project in 2027 wordt uitgevoerd.
3. *HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)*
Door afstemming met de nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen bij de Da Costalaan schuift de uitvoering van het project door naar 2027. De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat dit project voor het grootste deel in 2027 wordt uitgevoerd.
4. *HOV RK Voorbereiding totaal (baten)*
De subsidie-inkomsten voor de voorbereiding schuiven door, omdat de betreffende projecten in 2027 uitgevoerd worden.
5. *HOV Vlietlaan uitvoering + van der Valk (CL 4+5)*
Het project wordt dit jaar voorbereid. De aanbesteding zal starten in het eerste kwartaal van 2027. De subsidie-inkomsten schuiven door, omdat dit project in 2027 wordt uitgevoerd.
6. *Verbeteren verkeersstructuur Centrum*
Besloten is om de aanbestedingen van Deelgebied 1 en Deelgebied 2 samen te voegen. Om deze integrale aanbesteding mogelijk te maken, worden ook de beschikbare budgetten samengevoegd. Hierdoor kunnen de middelen flexibel worden ingezet en wordt de uitvoering van het totale project efficiënter georganiseerd.
7. *Barrièrewerking auto verminderen*
Bedrag is gereserveerd voor de Metropolitane Fiets Route. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2027.
8. *Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2025*
Groot deel van dit bedrag is gereserveerd voor de MFR. De uitgaven vinden plaats in 2027. Het merendeel van de inkomsten komt in 2027 binnen.
9. *Keerwand Donckse Bos*
Er wordt gezocht naar een technische oplossing (engineering) voor de vervanging van de keerwand Donckse Bos. Naar verwachting is in 2026 € 350.000 nodig voor deze voorbereidingskosten. Voor de uitvoering van de technische oplossing volgt begin 2027 een raadsvoorstel, inclusief een kostenraming. Hiervoor wordt ruim € 2,2 miljoen doorgeschoven naar 2027.
10. *Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023*
Dit project wordt in het vierde kwartaal opnieuw opgepakt. Het grootste deel van de uitgaven volgen in 2027.
11. *Rehabilitaties wegen*
In dit jaar zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten. Derhalve schuiven deze projecten door naar 2027. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum (verschillende fases), Rivierenbuurt in Bolnes, Herinrichting Bloemenbuurt en Slikkerveer-Noord. De vertragingen zijn ontstaan door onder andere afstemmingsproblemen met werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een beperkte personele capaciteit in relatie tot het aantal lopende projecten. Ten gevolge van veranderende prioriteitstellingen en personeelwisselingen is in diverse projecten vertraging ontstaan.
12. *Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan*
Het project heeft een lange tijd on-hold gestaan. In het tweede kwartaal van 2026 heeft het project een doorstart gemaakt. De ontwerpuitgangspunten zijn nog niet definitief vastgesteld. Een planning van de voorbereidingsfase is niet bekend.
13. *Nieuwbouw zwembad De Fakkel*
De uitgavenplanning is gewijzigd, deze sluit aan op de inschrijving van de aannemer bij de aanbesteding. Hierbij zijn de doorgeschoven bedragen uit 2026 bij de overheveling naar de opvolgende jaren geïndexeerd met 1,9% (conform CPI).

14. *Bouw turnhal*

De uitgavenplanning is gewijzigd, deze sluit aan op de inschrijving van de aannemer bij de aanbesteding. Hierbij zijn de doorgeschoven bedragen uit 2026 bij de overheveling naar de opvolgende jaren geïndexeerd met 1,9% (conform CPI).

15. *Honkbal- en softbalvelden Rowdies*

Dit jaar vinden nog voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de realisatie van de honk- en softbalvelden in 2027 zal plaatsvinden.

16. *Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park/Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger/Oosterpark fase 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrand + omgeving*

Herstel ruimte langs geluidsscherm (ruiterpad, egaliseren, aanplant bomen) wordt in de winterperiode 2026-2027 uitgevoerd.

17. *Speelvoorzieningen 2026*

Zoals opgenomen in het beheerplan Speelvoorzieningen 2026-2030 schuift een deel van het budget door naar 2027/2028/2029. In de begroting 2027 is hiermee al rekening gehouden.

18. *Aanleg buurtsportlocatie Asserpark*

Doorschuiven krediet omdat woonrijp maken Asserpark nog niet gereed is en dit wordt opgepakt na voltooiing.

19. *Jongerencentrum De Loods/Gooth en Inrichting*

Dit krediet kan worden afgeraamd, omdat we geen kosten meer verwachten.

20. *Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte en Installaties*

Extra budget benodigd in verband met de te verwachten kosten. Een deel van de raming is meegenomen in het krediet van de uitbreiding Gemini. Hier zullen we het krediet van aframesen.

21. *Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof*

Het hogere budget is benodigd voor de vervolgfase van het project Inrichting uitbreiding begraafplaats voor het onderdeel groenaanleg. De aanplant wordt gefaseerd uitgevoerd eind 2026 en eind 2029. Het oorspronkelijke budget is niet toereikend. Prijsstijgingen in het al uitgevoerde werk en de hogere prijzen voor groen zijn de reden.

DEEL II BIJLAGEN

Bijlage 1 Openstaande raadstoezeggingen per september 2026

Nr.	Datum	Fractie	Naam / Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	RIB	Commissie	Raad	
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan										
3672	17/10/2024	SGP	3672 Nieuwbouw recreatiecentrum de Fakkel / levensduur	De suggestie wordt meegenomen om i.p.v. 50 jaar garantie, de levensduur van 50 jaar in het bestek te zetten en dat bij oplevering deze levensduur wordt aangetoond, volgens gangbare technieken die daarvoor beschikbaar zijn.	3-9-26 De raadsinformatiebrief wordt gecombineerd met een update over de aanbesteding van het project. Naar aanleiding hiervan is de planning gewijzigd.	Raadsinformatiebrief	vr. 25 sep 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan										
3539	15/02/2024	PvdA	3539 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - 30 of 50 km	De voor- en nadelen van 30 km, ten opzichte van 50 km, worden meegenomen in het vervolgonderzoek. Evenals de effecten van maximale snelheid van 30 km op de Rijsingel, voor de Randweg, de Benedenrijweg en de Ringdijk.	27-8-2026 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijsingel van een 50 km per uur weg naar een gebiedsontsluitingsweg 30 km/h (GOW30). Het onderzoek is uitgevoerd. De concept tekening is op basis van het gesprek met de hulpdiensten en RET aangepast. Het ontwerp en rapport moeten ambtelijk bekeken worden. Het is de intentie de raad hierover via een raadsinformatiebrief te informeren in het vierde kwartaal 2026. Later volgt er een raadsvoorstel en daarin worden de raadstoezeggingen 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544 ook meegenomen.	1 Raadsvoorstel acties 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2027	Samen wonen	2027
3540	15/02/2024	SGP	3540 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - extra halte	De mogelijkheid van een extra halte bij de Rotterdamseweg zal worden onderzocht. Er zal een balans moeten zijn tussen de gewenste snelheid en de mogelijkheid zoveel mogelijk reizigers mee te nemen.	24-8-2026 Zie 3539. Dit project is een uitvoering van de uitvoeringsagenda. Voor het realiseren van een extra halte op de Rotterdamseweg zijn we sterk afhankelijk van het waterschap, de RET en Q-buzz. Het onderzoek loopt. 7-7-2026: Het onderzoek naar een extra halte op of nabij de Rotterdamseweg loopt. De	1 Raadsvoorstel acties 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2027	Samen wonen	2027

					gemeente zet hiervoor een aanvullende vraag uit bij de RET over de vervoerkundige haalbaarheid, waaronder de effecten op rijtijd, lijnvoering, dienstregeling en reizigersbereik. Voor eventuele realisatie blijft later ook afstemming nodig met het waterschap als wegbeheerder en met de betrokken vervoerders. Na ontvangst van de reactie van de RET worden de vervolgstappen bepaald. 24/8/2026: Het onderzoek loopt. Een overleg met de RET over de haalbaarheid van een extra halte is inmiddels ingepland.					
3541	15/02/2024	SGP	3541 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - halteren	Onderzocht zal worden wat de consequenties, voor- en nadelen, zijn van halteren op de weg of halteren in een haltekom.	27-8-2026 Zie 3539. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van het halteren op de rijbaan wordt hierin meegenomen.	1 Raadsvoorstel acties 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2027	Samen wonen	2027
3542	15/02/2024	Burger op 1	3542 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - kruising Benedenrijweg-Rijnsingel	De kruising Benedenrijweg – Rijnsingel staat in de top 20 van de Uitvoeringsnota verkeersveiligheid Ridderkerk. Bekeken zal worden of de planning om iets aan die kruising te doen, gelijk kan lopen met de planning voor de Rijnsingel.	31-8-2026 Zie 3539. Onderzoek naar herinrichting van de kruising Benedenrijweg - Rijnsingel wordt hierin meegenomen. Deze kruising is onderdeel van de Top 20 meest risicovolle locaties. Mobycon heeft hiernaar onderzoek gedaan en een conceptrapport opgeleverd. Hier moet inhoudelijk nog naar gekeken en op gereageerd worden.	1 Raadsvoorstel acties 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2027	Samen wonen	2027
3543	15/02/2024	SGP	3543 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - meerdere haltes Rijnsingel	De mogelijkheid van meerdere haltes op de Rijnsingel zal worden onderzocht.	27-8-2026 Zie 3539. Het onderzoek naar de mogelijkheid om op de Rijnsingel extra bushaltes aan te leggen wordt hierin meegenomen.	1 Raadsvoorstel acties 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2027	Samen wonen	2027
3544	15/02/2024	Partij 18PLUS	3544 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - verschil aanrijtijden	Het verschil voor de aanrijtijden hulpverleningsdiensten, tussen een maximale snelheid van 30 en van 50 km, wordt meegenomen in het vervolgonderzoek.	27-8-2026 Zie 3539. Het onderzoek naar het verschil in aanrijtijden met een maximumsnelheid tussen 30 en 50 km/u wordt hierin meegenomen.	1 Raadsvoorstel acties 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 en 3544	N.v.t.	2027	Samen wonen	2027
3596	17/06/2024	ChristenUnie	3596 Ontwerpkeuze centrumsingel - bespreking in commissie	Bij de bespreking van de resultaten van het onderzoek naar eenrichtingsverkeer voor vrachtverkeer en bussen in het oostelijk deel, zal in de commissie	20-8-2026 In het vierde kwartaal van 2026 komt er een raadsinformatiebrief met de uitkomsten van het onderzoek.	Raadsinformatiebrief	vr. 18 dec 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

				Samen wonen ook de veiligheid aan de orde komen.						
3644	26/09/2024	PvdA	3644 Vragenuur/Toegankelijkheid garage Q park Kerkweg	Aan de eigenaar wordt de suggestie overgebracht een bord aan te brengen met de mededeling dat de garage niet geschikt is voor rolstoelgebruikers en zij elders kunnen parkeren.	2-9-2026 Beantwoording van deze vraag wordt meegenomen in een RIB, waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de gewijzigde planning met betrekking tot deelgebied 1 en 2. Deze toezegging wordt in een keer afgedaan via een RIB nummers: 3644, 3759 en 3760.	1 Raadsinformatiebrief samen met 3644,3759 en 3760	vr. 30 okt 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3759	23/01/2025	PvdA	3759 Vragenuur/Fietsenstalling centrum planning	De raad ontvangt de planning Deelgebied I Centrum	2-9-2026 Deze toezegging wordt in een keer afgedaan via een RIB waarin aandacht wordt besteed aan de vragen van de centrumontwikkeling nummers: 3644, 3759 en 3760.	1 Raadsinformatiebrief samen met 3644,3759 en 3760	vr. 30 okt 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3760	23/01/2025	ChristenUnie	3760 Vragenuur/Fietsenstalling centrum tijdelijke camera's	De suggestie om tot plaatsing van tijdelijke camera's bij de fietsenstalling wordt meegenomen.	2-9-2026 Deze toezegging wordt in een keer afgedaan via een RIB waarin aandacht besteed aan de vragen van de centrumontwikkeling nummers: 3644, 3759 en 3760.	1 Raadsinformatiebrief samen met 3644,3759 en 3760	vr. 30 okt 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3845	19/06/2025	GroenLinks	3845 Staalslakken	Wethouder Overheid zegt toe de raad te informeren over de kosten en de impact van het doen van onderzoek naar het gebruik van staalslakken in Ridderkerk, in het bijzonder bij speelplaatsen. Toevoeging raadsvergadering 10 juli 2025: wethouder Overheid zegt toe, in aanvulling van zijn toezegging van 19 juni 2025 over staalslakken, dat het college vervolgonderzoek zal doen als daar aanleiding voor is. Het college zal vooronderzoek doen om de kosten in beeld te brengen voor het doen van bureau- en/of veldonderzoek en het afwegen van de mogelijke milieu- of gezondheidswinst tegen de kosten. Indien verder onderzoek noodzakelijk blijkt neemt het college de kosten, volgend uit de resultaten van het vooronderzoek, mee in de P&C-cyclus. De bevindingen	4-9-26 De uitwerking van de raadstoezegging bevindt zich in de onderzoeksfase.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

				worden tussentijds teruggekoppeld aan de raad.						
3846	19/06/2025	PvdA	3846 Monitoren verontreiniging Gorzenpark	Wethouder Overheid zegt toe de uitkomsten van de monitoring te delen met de gemeenteraad wanneer daarover meer bekend is.	4-9-2026 De uitwerking van de raadstoezegging bevindt zich in de onderzoeksfase. De gemeenteraad is in juni 2026 geïnformeerd over de start van het monitoringsonderzoek (en over de start van een tweede onderzoek naar Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS). Beide onderzoeken worden uitgevoerd door de provincie. Wanneer de resultaten bekend zijn, wordt de raad geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	vr. 18 dec 2026		Samen wonen	N.v.t.
3848	10/07/2025	PvdA	3848 Actieplan Samen redzaam Ridderkerk	Wethouder Piena zegt toe bij de evaluatie of verlenging van het Actieplan Samen redzaam Ridderkerk in 2026 aandacht te besteden aan ouderen met een zwaardere zorgindicatie en echtparen die noodgedwongen apart moeten wonen.	21-8-2026 Dit wordt meegenomen in de evaluatie van het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk 2023-2026 en de verlenging/aanpassing daarvan. De verwachting is dat we de raad hierover in het eerste kwartaal van 2027 kunnen informeren.	Raadsinformatiebrief	vr. 26 mrt 2027	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3944	06/11/2025	ChristenUnie	3944 Voetgangersoversteekplaats Geerhoek-Mauritsweg-Geerlaan	Wethouder Overheid zegt toe zijn uiterste best te doen om een veilige voetgangersoversteekplaats bij de Geerhoek-Mauritsweg-Geerlaan vóór het eind van 2025 te gaan realiseren.	14-9-2026 Er wordt momenteel onderzocht wanneer een (tijdelijke) voetgangersoversteekplaats gerealiseerd kan worden.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3945	06/11/2025	Echt voor Ridderkerk	3945 Actualiseren Nota Dierenwelzijn	Wethouder Overheid zegt toe de nota Dierenwelzijn op te stellen met als basis de van de Dierenbescherming ontvangen aanbevelingen, gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid 2026-2030.	26-8-2026 Momenteel wordt gewerkt aan de actualisatie.	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 27 mei 2027	Samen leven	do. 10 jun 2027
3966	22/01/2026	CDA	3966 Informatiebord buurtsportlocatie Asserpark	Wethouder Van Os zegt toe om bij de realisatie van de buurtsportlocatie Asserpark een informatiebord te plaatsen waarop is aangegeven dat het sportveld na 22.00 uur niet gebruikt mag worden en dat gebruikers rekening moeten houden met omwonenden.	2-9-2026 Verzoek van de gemeenteraad wordt meegenomen in het DO (Definitief Ontwerp) van de buurtsport Asserpark. Realisatie van de buurtsportlocatie start pas nadat het Asserpark is voltooid, naar verwachting eind 2026. Er wordt 1 raadsinformatiebrief opgesteld, waarin raadstoezeggingen 3966, 3967 en	1 Raadsinformatiebrief 3966, 3967 en 3968	vr. 18 dec 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

					3968 worden meegenomen voor afdoening.					
3967	22/01/2026	Leefbaar Ridderkerk	3967 Slimme verlichting en afvalvoorzieningen buurtsportlocatie Asserpark	Wethouder Van Os zegt toe om bij de uitwerking van het definitief ontwerp van de buurtsportlocatie Asserpark rekening te houden met maatwerk in de verlichting, zoals het bezien van dimbare en/of slimme verlichting en het uitschakelen van de verlichting na 22.00 uur, en voldoende afvalvoorzieningen, met als doel het beperken van overlast voor omwonenden.	2-9-2026 Verzoek van de gemeenteraad wordt meegenomen in het DO (Definitief Ontwerp) van de buurtsport Asserpark. Realisatie van de buurtsportlocatie start pas nadat het Asserpark is voltooid, naar verwachting eind 2026. Er wordt 1 raadsinformatiebrief opgesteld, waarin raadstoezeggingen 3966, 3967 en 3968 worden meegenomen voor afdoening.	1 Raadsinformatiebrief 3966, 3967 en 3968	vr. 18 dec 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3968	22/01/2026	Diverse fracties	3968 Voorkeur multifunctionele toestellen buurtsportlocatie Asserpark	Wethouder Van Os zegt toe om bij de aanbesteding van de buurtsportlocatie te bezien of sport- en beweegtoestellen kunnen worden gerealiseerd die door een brede doelgroep gebruikt kunnen worden, waaronder ook mensen met een beperking (multifunctionele toestellen), waarbij de voorkeur van het college uitgaat naar dergelijke toestellen. Dit is mede afhankelijk van het aanbod van leveranciers.	2-9-2026 Vraag van de gemeenteraad wordt meegenomen in het DO voor de buurtsport in het Asserpark. Realisatie van de buurtsportlocatie start pas nadat het Asserpark is voltooid, naar verwachting eind 2026. Er is contact gezocht met stichting Bram om gezamenlijk te kijken naar multifunctionele inclusieve toestellen. Er wordt 1 raadsinformatiebrief opgesteld, waarin raadstoezeggingen 3966, 3967 en 3968 worden meegenomen voor afdoening.	1 Raadsinformatiebrief 3966, 3967 en 3968	vr. 18 dec 2026	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
4233	11/06/2026	Meerdere fracties	4233 Nadere regels voeren van dieren	Wethouder Van Os zegt toe dat het college nadere regels vaststelt bij het nieuwe verbod op het voeren van dieren. Daarin wordt geregeld in welke situaties het voeren van dieren toch is toegestaan, bijvoorbeeld bij sportvisserij of bij het trainen van honden of andere huisdieren in de openbare ruimte.	4-9-2026 De raad wordt in november 2026 geïnformeerd.	Raadsinformatiebrief	vr. 13 nov 2026			
4234	11/06/2026	CDA en Partij 18PLUS	4234 Planning aanleg kunstgrasvelden V.V. Rijsoord, SV Slikerveer en Hockeyclub Ridderkerk	Wethouder Van Os beantwoordt de gestelde vragen. Wethouder Van Os zegt toe de raad de concrete planning te sturen na de uitkomst van de aanbesteding.	14-9-2026 Aanbesteding is gestart. Er kan op dit moment nog geen planning gedeeld worden. Met het waterschap staat voor nu een overleg gepland over	Raadsinformatiebrief	vr. 26 mrt 2027	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

					watercompensatie. Na een positieve uitkomst van het gesprek kan er een planning gedeeld worden.					
4236	11/06/2026	CDA en Echt voor Ridderkerk	4236 Netcongestie	Wethouder Van Os zegt toe de raad in een commissievergadering of -bijeenkomst nader te informeren over het onderwerp netcongestie.	3-9-2026 Er komt een informatiesessie/bijeenkomst over netcongestie met de raad in het 1e kwartaal 2027. Tijdens deze informatiesessie zullen we het hebben over netcongestie: de status ervan, onze manier van omgaan ermee en tot slot de gevolgen en aandachtspunten. De bedoeling is dat iemand van Stedin aansluit, indien mogelijk om van juiste uitleg en informatie te voorzien.	Commissieconsultatie		Samen wonen	2027	
4241	09/07/2026	CDA	4241 Jaarlijkse Sport Awards	Wethouder Stip zegt toe dat de uitreiking van de Sport Awards in 2026 opnieuw plaatsvindt. Daarnaast zet het college in op een jaarlijkse uitreiking van de Sport Awards.	27-8-2026 De Sport Awards zullen in 2026 op 27 november worden georganiseerd. Deze raadstoezegging wordt bij de afdoeningsbrief over de Motie 93-2024 Ridderkerkse sportprijzen opgenomen en afgedaan.	N.v.t.	vr. 11 dec 2026			